

План работы Региональной Инновационной Площадки МБОУ Гимназии №133 г.о. Самара

Сроки реализации проекта: сентябрь 2024 – июнь 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
1. Подготовительный этап Сентябрь 2024 года	1. Организационно-методическое	1. Изучение нормативно-правовой документации и научных материалов по теме проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Заместитель директора по НМР	Перечень-нормативно-правовой документации и литературы по теме проекта (размещение на сайте гимназии)	Сентябрь 2024 года
	2. Работа с кадрами	2. Формирование рабочей группы педагогов, заинтересованных темой проекта.	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Руководитель проекта, Заместитель директора по НМР	Локальный акт	Сентябрь 2024 года
	3. Организационное	3. Установление необходимых сетевых контактов	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Руководитель проекта	Договоры о взаимодействии	Сентябрь 2024 года
	4. Работа с кадрами	4. Обучение команды проекта на	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Заместитель директора по НМР	Сертификаты о прохождении КПК	Сентябрь 2024 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		КІІК по теме проекта	КІІК «Нейросети для новичков» на платформе «Степик» https://stepik.org/course/193510/promo?search=3708680518 КІІК «Нейросети для начинающих: как их использовать в своих проектах» на платформе «Степик» https://stepik.org/course/192293/promo?search=3708680522			
	5. Работа с кадрами	5. Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов по работе с нейросетью.	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Канал на платформе «Сферум»	Члены команды.	Аналитическая справка, Статистика, Персонифицированные рекомендации	Сентябрь 2024 года

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	6. Организационно-методическое	Разработка плана мероприятий по реализации проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Члены команды.	План	Сентябрь 2024 года
	7. Организационно-методическое	Разработка диагностического инструментария для мониторинга реализации проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Члены команды.	Пакет диагностических материалов	Октябрь
2. Проектировочный этап Сентябрь 2024 – апрель 2026	1. Работа с кадрами	1. Обучение педагогов работе с нейросетью (очно и дистанционно)	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Платформа «Сферум» https://sfertm.ru/?p=dashboard&schoolId=211199886	Команда проекта	Сформированы умения работать с нейросетью. Возможное получение сертификатов об окончании КПК по работе с нейросетью.	октябрь
	2. Индивидуальная работа с педагогами	2. Разработка дидактических материалов для занятий по ФГ	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Дидактические материалы по ФГ	Ноябрь-декабрь 2024
	3. Организационно-методическое	3. Создание электронных ресурсов для	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Сообщество в «ВК»	Октябрь 2024

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		размещения информации по реализации проекта и обратной связи	https://gimnazia133.mvl.tv/		Страница сайта МБОУ Гимназии №133 г.о. Самара	
	4. Организационно-методическое	4. Создание и организация функционирования телеграмм - канала (канала в «Сферум») для размещения информации по реализации проекта и получения обратной связи.	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Учитель информатики	Телеграмм - канал, Платформа «Сферум»	С ноября 2024
	5. Организационно-методическое	4. Анализ УМК по предметам с рассмотрением возможностей встраивания разработанных методических материалов (уроков, занятий, рабочих	Методические предметные объединения	Председатели М/О	Рекомендации учителям-предметникам по корректировке календарно-тематического планирования (КТП).	Ноябрь 2024

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		материалов для учащихся и др.)				
	6. Методическое	4. Проведение методического дня в гимназии по теме проекта (мастер-классы и открытые уроки по ФГ с использованием дидактических материалов, созданных нейросетью). Выявление лучших практик.	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Пост – релиз на сайте гимназии Программа мероприятия Локальный акт по итогам мероприятия.	Январь 2025
	7. Транслирование опыта	7. Проведение обучающих вебинаров для педагогов области «Нейросети для учебно-воспитательного процесса»	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Страница «ВК»	Заместитель директора по НМР	Отзывы участников вебинаров	Февраль – апрель 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы представления	Сроки
		(количество вебинаров - 3)				
	8. Методическое	8. Разработка методических рекомендаций для учителей по работе с нейросетью.	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Методические рекомендации	Апрель 2025
	9. Методическое	9. Разработка программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-6-х классов «Нейросеть от А до Я»	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Учитель информатики	Программа ВД	Май 2025
	10. Работа с обучающимися	10. Апробация элементов программы внеурочной деятельности в летнем оздоровительном лагере (Апробация отдельных	Летний оздоровительный лагерь гимназии №133	Члены команды проекта	Фото – отчет на информационных ресурсах Анкетирование детей Отзывы детей о мероприятиях	Июнь 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		мероприятий, игр, уроков с нейросетью)				
	11. Организационное	11. Введение в учебный план внеурочной деятельности программы ВД «Нейросеть от А до Я» в 5-х классах	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара Учебный план ВД	Заместитель директора по ВР	Размещение программы ВД в «Навигаторе ВД»	Сентябрь 2025
	12. Организационное	11. Проведение онлайн «FT - Марафона «Нейросеть.edu» 5.1. Разработка Положения марафона 5.2. Размещение на странице в «VK» материалов. 5.3. Подведение итогов марафона	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Положение о марафоне Материалы для марафона Протокол мероприятия Дипломы победителям и призерам.	Октябрь – ноябрь 2025

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
	13. Методическое Транслирование опыта работы на уровне области	13. Проведение областного семинара по теме проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Пост-релиз мероприятия Программа мероприятия	Декабрь 2025
	14 Работа с обучающимися	14. Открытый областной онлайн - конкурс комиксов, созданных нейросетью «Вот мир, в котором мы живем». (Разработка Положения конкурса Организация голосования Подведение итогов конкурса)	Telegram – канал Страница «ВК»	Команда проекта	Дипломы победителям и призерам	Январь-февраль 2026
Заключительный – аналитический этап Апрель 2026-август 2026	1. Аналитическая работа	1. Проведение итоговой диагностики участников проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Команда проекта	Диагностические материалы, аналитические справки	Апрель 2026

Этапы	Направления деятельности	Содержание и методы деятельности	База реализации и необходимые условия организации работ	Исполнители	Прогнозируемые результаты и формы их представления	Сроки
		и анализ ее результатов				
	2. Подготовка материалов для диссеминации опыта	2. Подготовка отчета о реализации проекта	МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара	Заместитель директора по НМР	Отчет	Май - Июнь 2026

Директор МБОУ Гимназии №133 г.о. Самара



Handwritten signature in blue ink.

Терина О.Р.